Calendrier de la collaboration

Phase 1

Février 2018 : Mars 2018 : Avril-Mai 2018 : S Aout-Septembre 2018 :
. . 2 . : Juin-Juillet 2018 :
Prise de contact avec Récolte des données existantes Mise en place de ; p —_— Mise en place d’'une
. AT . o ] Mise en place d’une application
Stéphane Pinelli, auprés des Directions, cartographies web I S application distance-temps,
expression du besoin, proposition de structure en base interactives pour chaque type LR 1 nettoyage et mise a jour des

, . o
présentation des outils de données géo. de dispositif Fensemble des dispositifs HONNGEs

Phase 2

Octobre 2018 : 22 octobre 2018 :
Préparation de la conférence Présentation de I'application ) Ifevr|er'2019': 19 Mars 2019 :
des acteurs sociaux cartographique a Bastia lors de la Création et insertion de -

conférence des acteurs sociaux. nouvelles données:
Permanences UTIS/UTAS

Réunion DGA pour le lancement de
I'application en mode grand public

Phase 4

Avril 2019 :

Qualification de la donnée : Gl Avril 2019 :
Vérification de la localisation des Ajout des cartes CPEF et RSA - '

N Sy Mise a disposition de Formation du référent SIG au sein de

bases de données ; labélisation et I'application au grand public la Dir. Santé-Sociale

indexation
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