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DELIBERATION N° 22/007 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE 

PRENANT ACTE DU RAPPORT D'INFORMATION RELATIF AUX TRAVAUX DE
RÉNOVATION DU TUNNEL DE BASTIA 

 
CHÌ PIGLIA ATTU DI U RAPORTU D'INFURMAZIONE IN QUANTU À L'OPERA DI

RINNOVU DI U TUNELLU DI BASTIA

SEANCE DU 27 JANVIER 2022

L'an  deux mille vingt deux, le  vingt sept janvier,  l'Assemblée de Corse,
convoquée le 14 janvier 2022, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel  de  ses  séances sous  la  présidence  de  Mme  Marie-Antoinette
MAUPERTUIS, Présidente de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Danielle  ANTONINI,  Véronique  ARRIGHI,  Serena  BATTESTINI,  Paul-Félix
BENEDETTI,  Jean  BIANCUCCI,  Didier  BICCHIERAY,  Jean-Marc  BORRI,  Vanina
BORROMEI,  Valérie  BOZZI,  Marie-Claude  BRANCA,  Paul-Joseph  CAITUCOLI,
Françoise  CAMPANA,  Vannina  CHIARELLI-LUZI,  Cathy  COGNETTI-TURCHINI,
Anna Maria COLOMBANI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Frédérique
DENSARI, Santa DUVAL, Muriel  FAGNI, Petru Antone FILIPPI,  Lisa FRANCISCI,
Eveline GALLONI D'ISTRIA, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Josepha
GIACOMETTI-PIREDDA, Vanina LE BOMIN, Ghjuvan'Santu LE MAO, Jean-Jacques
LUCCHINI, Don Joseph LUCCIONI, Saveriu LUCIANI, Sandra MARCHETTI, Marie-
Thérèse MARIOTTI,  Marie-Antoinette MAUPERTUIS, Georges MELA, Jean-Martin
MONDOLONI,  Paula  MOSCA,  Nadine  NIVAGGIONI,  Jean-Paul  PANZANI,  Marie-
Anne PIERI, Véronique PIETRI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI
BORGO, Anne-Laure SANTUCCI, Jean-Michel SAVELLI, Joseph SAVELLI, Charlotte
TERRIGHI, Julia TIBERI, Hervé VALDRIGHI

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

M. Jean-Félix ACQUAVIVA à Mme Vannina CHIARELLI-LUZI
M. Jean-Christophe ANGELINI à M. Pierre POLI
M. Jean-Baptiste ARENA à Mme Serena BATTESTINI
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à Mme Danielle ANTONINI
M. Pierre GUIDONI à Mme Cathy COGNETTI-TURCHINI
M. Xavier LACOMBE à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Laurent MARCANGELI à Mme Valérie BOZZI
Mme Chantal PEDINIELLI à Mme Marie-Anne PIERI
M. Antoine POLI à M. Pierre POLI
M. Paul QUASTANA à M. Paul-Félix BENEDETTI
M. Jean-Louis SEATELLI à M. Jean-Michel SAVELLI
M. François SORBA à M. Joseph SAVELLI
M. Hyacinthe VANNI à Mme Marie-Antoinette MAUPERTUIS
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L'ASSEMBLEE DE CORSE 

VU le  code  général  des  collectivités  territoriales,  titre  II,  livre  IV,
IVème partie, et notamment ses articles L. 4421-1 à L. 4426-1 et R.
4425-1 à D. 4425-53,

VU la  loi  n°  2020-290 du 23  mars  2020 d'urgence pour  faire  face  à
l'épidémie de Covid-19 et notamment son titre II,

VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation
de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion
de la crise sanitaire,

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de
crise sanitaire,

VU la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise
sanitaire,

VU la  loi  n°  2021-1465  du  10  novembre  2021  portant  diverses
dispositions de vigilance sanitaire,

VU l’ordonnance  n°  2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice
des compétences des collectivités territoriales et des établissements
publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,

VU le  décret  n°  2021-699  du  1er juin  2021  prescrivant  les  mesures
générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire,
modifié,

VU la  délibération  n°  21/119  AC  de  l’Assemblée  de  Corse  du
22  juillet  2021  approuvant  le  cadre  général  d’organisation  et  de
déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse,

SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse, 

APRES EN AVOIR DELIBERE

A l’unanimité,

ARTICLE PREMIER :

PREND  ACTE  du  rapport  d’information  relatif  aux  travaux  de
rénovation du tunnel de Bastia.
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ARTICLE   2 :

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des
actes administratifs de la Collectivité de Corse.

Aiacciu, le 27 janvier 2022

La Présidente de l'Assemblée de Corse,

                
Marie-Antoinette MAUPERTUIS
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COLLECTIVITE DE CORSE

RAPPORT
N° 2022/E1/022

ASSEMBLEE DE CORSE

 1 ERE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2022

REUNION DES 27 ET 28 JANVIER 2022 

RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

RAPORTU D'INFURMAZIONE IN QUANTU À L'OPERA DI
RINNOVU DI U TUNELLU DI BASTIA 

 
RAPPORT D'INFORMATION RELATIF AUX TRAVAUX DE

RÉNOVATION DU TUNNEL DE BASTIA

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Hors Commission



RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

A la veille du démarrage de l’opération de travaux de rénovation du tunnel de Bastia,
le présent rapport a pour objet d’informer l’Assemblée de Corse sur le déroulement
des travaux programmés ainsi que sur les actions entreprises pour accompagner les
nuisances induites par ces travaux d’envergure.

La  Collectivité  de  Corse  est  en  effet  engagée  depuis  plus  de  10  ans  dans  le
programme de rénovation du tunnel de Bastia, ouvrage vital pour l’agglomération, qui
doit faire l’objet d’importants travaux de mise en conformité, notamment en matière
d’évacuation et de ventilation qui conditionnent la sécurité de ses usagers. 

I - PRESENTATION DE L’OPERATION DE RÉNOVATION DU TUNNEL DE BASTIA

 I - 1. LE TUNNEL DE BASTIA EN QUELQUES CHIFFRES

 1982, date de mise en service du tunnel  
 845 mètres de long
 9 mètres de large
 4,30 mètres de haut
 33 000 véhicules par jour

 I - 2. UNE MISE AUX NORMES DU TUNNEL INDISPENSABLE

Cet axe majeur reliant le centre-ville et le port de commerce de Bastia au sud de la
ville doit faire l’objet d’importants travaux de mise en conformité. 

En effet, en l’état, il présente au regard du décret n°2005-701 relatif à la sécurité des
ouvrages routiers, des points de non-conformité, notamment en matière d’évacuation
et de ventilation qui conditionnent la sécurité de ses usagers. 

La Collectivité de Corse, en tant que propriétaire et gestionnaire du réseau routier
ex-territorial  et  ex-départemental,  a  engagé  depuis  plusieurs  années  les  études
nécessaires à sa rénovation et sa sécurisation.

 I  - 3.  LES TRAVAUX DE RÉNOVATION PRÉVUS À COMPTER DE
2022

Les travaux de mise en conformité prévus à l’horizon 2022 dureront jusqu’en 2027 et
seront réalisés principalement de nuit pour limiter l’impact auprès des usagers.

Ils concernent principalement : 
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 La ventilation et le désenfumage du tunnel ;
 La réfection des issues de secours existantes et des niches de sécurité, la

création de trois nouvelles issues de secours 
 La protection au feu du tunnel ;
 La mise à neuf de tous les réseaux ;
 La mise en place d’une gestion technique centralisée (GTC) qui permet la

surveillance, le pilotage à distance des équipements de sécurité du tunnel et
la  mise  en  œuvre  d’automatismes  (régulation  de  la  qualité  de  l’air  ou  de
l’éclairage par exemple) ;

 La réfection du génie civil du tunnel et le reprofilage et la mise au gabarit des
voiries impliquant une intervention sur les enrobés.

 I - 4. LA DÉCOUVERTE D’AMIANTE DANS LES ENROBÉS ROUTIERS

Préalablement aux travaux prévus sur les chaussées, un diagnostic global obligatoire
a été réalisé en 2018 (amiante, plomb).  Les investigations réalisées ont révélé la
présence d’amiante dans les enrobés routiers.

Une opération de désamiantage s’avère donc obligatoire avant de pouvoir intervenir
sur les chaussées.

Le  cadre  réglementaire  très  strict  dans  lequel  s’inscrivent  ces  travaux  de
désamiantage  impose  la  fermeture  complète  du  tunnel  aux  usagers  afin  de  les
protéger de toute exposition aux particules d’amiante. 

Cette fermeture sera effective durant 3 semaines, du 18 février à 22 heures au 11
mars 2022, en période de vacances d’hiver.

II - L’OPÉRATION DE DÉSAMIANTAGE DES CHAUSSÉES

 II - 1. QUELQUES CHIFFRES SUR L’OPÉRATION DE DÉSAMIANTAGE

 5 000 tonnes d’enrobés routiers à extraire et évacuer
 3 semaines de fermeture du tunnel du 18 février à 22 h au 11 mars 2022
 900 mètres de voiries à refaire

 II - 2. LES 4 PHASES DE L’OPÉRATION DE DÉSAMIANTAGE

L’opération  de désamiantage et  de réfection des chaussées du tunnel  de  Bastia
comprend 4 phases : 
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Préparation des emprises et 
installations de chantiers classiques 

et liées aux travaux amiantifères 
(aires de stockage, chaîne de 

conditionnement) 

Phase prépara toire 

JUILLET – NOV. 2021  
 

Travaux p répara toires 

DÉC. 2021- FÉV. 2022  

Travaux avec  
fermeture du tunnel 

18 FÉV. 22H00 -11 MARS 2022 

Finition et 
remise en éta t 

MARS 2022 

Travaux de désamiantage : retrait des 
matériaux amiantés 

Travaux post-désamiantage : 
reconstruction de la voirie avec mise aux 
normes des réseaux existants, notamment 
d’assainissement 

II - 3. LA ZONE CONCERNÉE PAR LES TRAVAUX DE DÉSAMIANTAGE

 Dans une logique de santé publique,  la Collectivité  de Corse a décidé de
procéder au désamiantage de l’intégralité des chaussées sans se limiter aux zones
impactées  par  les  travaux  de  rénovation  à  venir.  Le  périmètre  de  la  zone  à
désamianter est précisé ci-après.
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 II  - 4. LES PRINCIPES DU DÉSAMIANTAGE DES CHAUSSÉES DU
TUNNEL

Le désamiantage des chaussées du tunnel sera réalisé selon un processus en 3
étapes :

ÉTAPE 1 - Enlèvement des matériaux amiantés par rabotage

Au vu  de  l’important  volume  d’enrobés qui  doit  être  extrait  et  évacué (5 000
tonnes), la Collectivité de Corse a privilégié un enlèvement par rabotage. 
L’opération  consiste  à  enlever  les
couches supérieures du revêtement de
la  route,  sur  une  épaisseur  fixe,  par
action  d’une  lame tranchante  à  chaud
montée sur un tambour rotatif. 

Compte tenu des risques connus liés à l’amiante, ces travaux seront réalisés dans le
respect des contraintes dites « sous-section 3 » (décret n° 2012-639 du 4 mai 2012)
imposant des dispositions strictes à mettre en place pour procéder aux activités de
désamiantage en évitant tout risque de contamination telles que : 

 La restriction stricte de l’accès au chantier aux opérateurs habilités et formés
pour  intervenir  en  zone  amiantée,  qui
seront  spécialement équipés avec des
protections individuelles étanches ;

 La réalisation  de contrôles  réglementaires  des niveaux d’empoussièrement
sur les opérateurs et dans l’environnement du chantier ;
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                  PRINCIPAUX AVANTAGES DU RABOTAGE           
      

> Réduction des temps de chargement : la raboteuse charge directement 
les matériaux extraits dans des camions spécialement équipés pour le 
transport de matériaux amiantés. Il n’y a donc pas de rupture de charge 
entre le lieu d’extraction et le lieu de stockage.
> Réduction du volume de matériaux évacués : les matériaux extraits par 
rabotage occupent à poids équivalent un volume bien moindre que ceux 
résultant d’autres méthodes d’extraction. Cette technique optimise donc 
le nombre de contenants à mobiliser pour le stockage et l’évacuation des 
déchets amiantés                 

Raboteuse en fonctionnement lors des chantiers test 
expérimentant différentes techniques de désamiantage

Source : Collectivité de Corse

Exemple de protection individuelle lors des 
chantiers test – Source : Collectivité de Corse



 La mise en place de protections collectives permettant d’éviter la dispersion
de fibres d’amiante en dehors de la zone de travail : rideau d’eau à chaque
extrémité de la zone en cours de désamiantage, brumisation et aspiration des
poussières  à  la  source,  aménagement  d’une  aire  de  décontamination  des
engins de chantier…

 Le filtrage et le contrôle des eaux utilisées sur le chantier afin de garantir des
taux de matières en suspension inférieurs aux seuils réglementaires

ÉTAPE 2 - Conditionnement et transport par voie maritime en flux tendus

Les matériaux extraits sont considérés comme des déchets dangereux. À ce titre,
ils  doivent  obligatoirement  être  orientés  vers  des  installations  spécialisées
(Installation de Stockage de Déchets Dangereux). En l’absence de centre d’accueil
adapté en Corse, ils seront donc transportés vers le continent via les lignes de fret
régulières.

L’évacuation et le transport  de ces matériaux amiantés fait  l’objet  d’un processus
spécifique visant à éviter toute libération en quantité dangereuse de fibres d’amiante
respirables.

Compte tenu des capacités d’accueil des centres de traitement, un maximum de 25
remorques pourra être évacué par jour.
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                  MESURES RELATIVES À L’ÉVACUATION DES MATÉRIAUX AMIANTÉS

> Transport en « body-benne » : les déchets amiantés sont chargés et 
transportés directement en body-bennes, grands sacs étanches aux 
poussières, ce qui empêche la libération de fibres d’amiante.
> Transport en flux tendus : un planning de rotation Corse-continent a été 
établi afin de coordonner les créneaux de rabotage avec les horaires des 
bateaux et les capacités d’accueil du centre de traitement et ainsi éviter 
un stockage des bennes de transport sur le port 

Processus d’évacuation des déchets amiantés issus des enrobés routiers du tunnel



ÉTAPE 3 - Stockage en centres spécialisés sur le continent 

Les sites agréés réglementairement pour le traitement de ces matériaux amiantés se
situent à proximité des ports susceptibles de recevoir les navires et/ou ayant des
liaisons maritimes avec la Corse comme par exemple le site de Bellegarde (30) …). 

Au  vu  de  la  quantité  de  matériaux  à  accueillir,  un  stockage  sur  plusieurs  sites
d’enfouissement est aujourd’hui envisagé.

 III - LA SYNTHÈSE DU DÉROULEMENT DES TRAVAUX ET SUITES

Une fois l’opération de désamiantage terminée, les travaux de mise en conformité du

tunnel de Bastia se poursuivront avec les autres opérations définies précédemment
(ventilation, génie civil, alimentation électrique, GTC…) et ce jusqu’en 2027. 

IV - UNE PHASE D’ECOUTE ET DE RECUEIL DES BESOINS VIS-A-VIS DE LA
FERMETURE DU TUNNEL

Pour connaitre les incidences de cette fermeture sur les habitants et professionnels
bastiais et recueillir leurs besoins, la Collectivité de Corse : 

 A  rencontré différents  responsables  et  acteurs du  territoire  afin  de
comprendre  leurs  perceptions  des  enjeux  liés  à  cette  fermeture  et  leurs
besoins  en  termes  d’accompagnement :  élus,  responsables  d’activités
économiques, sanitaires, de secours, … ;

 A lancé une enquête digitale du 9 juillet et jusqu’au 10 septembre 2021 à
destination du grand public, afin de compléter sa connaissance des problèmes
que  la  fermeture  temporaire  du  tunnel  est  susceptible  de  causer  aux
personnes et aux activités. 

 IV - 1. QUELQUES CHIFFRES SUR LA PHASE D’ECOUTE 

 28 acteurs rencontrés
 761 participations à l’enquête digitale
 46 % des répondants à l’enquête résident à Bastia
 68 % des répondants à l’enquête travaillent ou étudient à Bastia
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 IV - 2. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA PHASE D’ECOUTE

4.2.1 Principaux objets de préoccupation liés à la fermeture du tunnel

La  phase  d’écoute  a  mis  en  évidence  4  principaux  objets  de  préoccupation
partagés : 

 L’augmentation  de  la  congestion  routière à  Bastia  entrainant  un
allongement  des  temps  de  trajets  quotidiens  et  des  retards  à  répétition,
notamment pour les livraisons ;

 La crainte d’importantes nuisances sonores et  pollutions  du fait  de la
mise en place de nouveaux itinéraires reportant la circulation sur des zones
actuellement peu circulées ; 

 La difficulté de circulation des véhicules d’urgence et de secours causée
par l’interruption temporaire de circulation du tunnel ;

 La  désertification  du  cœur  de  ville  et  de  ses  commerces  du  fait  des
difficultés d’accès au centre-ville de Bastia.

4.2.2. Mesures d’accompagnement privilégiées 

3 principaux types de mesures ont été mis en avant pour accompagner la fermeture
du tunnel : 

 Les mesures visant à fluidifier la circulation routière telles que :

o La mise en place d’itinéraires de délestage pour entrer et sortir de Bastia ;
o La création de  parkings gratuits  en entrée de ville,  desservis  par  des

navettes pour rejoindre le centre-ville ;
o L’établissement  d’un  schéma  de  circulation provisoire  facilitant  la

cohabitation poids lourds/automobiles :  création de plages horaires du
circulation, restrictions d’accès, décalage des horaires de livraisons… ;

o Le  décalage des horaires de ferries ou  le déroutage des bateaux vers
d’autres ports ;

o La surveillance accrue du respect des mesures mises en place.

 Les  mesures  visant  à  réduire  les  déplacements  routiers  individuels,
notamment en heures de pointe, telles que : 

o Le  développement  des  déplacements  en  transports  en  commun  et  en
modes doux pouvant passer par :

 L’augmentation des fréquences et amplitudes horaires  des
trains ;

 La  mise  en  place  d’itinéraires  réservés aux  transports  en
communs ;

 La mise en place de navettes maritimes…
o L’incitation au télétravail
o Le décalage des horaires de travail 

 Les mesures permettant d’être informé(e) en temps réel de l’état du trafic et
des solutions proposées via :
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o Les réseaux sociaux 
o L’envoi de mails 
o L’envoi de SMS 
o De l’affichage sur des panneaux à message variable

V  -  UNE  DEMARCHE  DE  CO-CONSTRUCTION  DU  PLAN  D’ACTIONS  POUR
ACCOMPAGNER LA FERMETURE DU TUNNEL

En précisant les principaux objets de préoccupations liés à la fermeture du tunnel, la
phase  de  recueil  des  attentes  a  permis  à  la  Collectivité  de  Corse  de  définir  un
processus de travail  avec les parties prenantes concernées pour coconstruire un
plan d’actions permettant d’accompagner la fermeture du tunnel.

Ce travail participatif qui s’est engagé à l’automne 2021, s’est traduit par la tenue de
4  groupes  de  travail (services  de  secours  et  d’urgence,  circulation  routière,
mobilités  alternatives,  logistique  urbaine  et  attractivité  commerciale),  de  20  à  30
personnes, réunis à 3 reprises pour :

 - Temps 1 : Identifier les problématiques à traiter dans le cadre de 
l’élaboration du plan d’actions ;

- Temps 2 : Définir les orientations et pistes d’actions pour accompagner la
fermeture du tunnel et réduire ses impacts sur le fonctionnement du territoire

- Temps 3 : Définir le plan d’actions opérationnelles

 V - 1. THEMATIQUES DES GROUPES DE TRAVAIL IDENTIFIES

4 groupes de travail ont été réunis pour traiter des thématiques liées :

- Aux services de secours et d’urgence
- A la circulation routière
- Aux mobilités alternatives
- A la logistique urbaine et l’attractivité commerciale

3 grands objectifs ont été identifiées par ces groupes de travail pour le plan 
d’actions :

Limiter la circulation routière, notamment des véhicules particuliers dans Bastia
Fluidifier le trafic de transit et de desserte 
Soutenir l’activité commerciale.
Un plan de 36 actions a été élaboré par les groupes de travail qui permettent de :

Augmenter l’offre de transports en commun
Augmenter l’offre en modes doux et équipements favorisant leur pratique
Réduire et mutualiser les déplacements de chacun
Revoir le plan de circulation
Eviter tout événement pouvant représenter une gêne pour la circulation
Etaler les heures de pointe
Soutenir l’activité commerciale.

 V - 2. L’ORGANISATION DES GROUPES DE TRAVAIL 

De septembre à novembre 2021 :
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Pour chaque groupe thématique, 3 séances de travail se sont tenues en octobre et
novembre 2021 dans le but de :

S’accorder  sur  les  problématiques à  traiter  en  lien  avec  chacune  des
thématiques ;
Identifier et prioriser les orientations pour accompagner la fermeture du tunnel et
en réduire ou compenser les incidences négatives ;
Décliner ces orientations en plan d’actions opérationnelles.

De décembre à février  2022 : 3  réunions de pilotage de l’avancement  du plan
d’actions, regroupant une cinquantaine de personnes ont été programmées. A ce
jour, l’ensemble des organismes et entreprises associés à la démarche ont répondus
présents.

Du 18 février au 11 mars :  3 comités de suivi hebdomadaires sont planifiés pour
suivre l’avancement des travaux et ajuster, si nécessaire, le plan d’actions.

Au total,  18 réunions préparatoires, de pilotage et de suivi sont organisées avec
l’ensemble des partenaires suivants :  Ville de Bastia, Chemins de Fer de la Corse,
Communauté d’Agglomération Bastiaise,  Syndicat Professionnel des transporteurs
corses, Strada Corsa, Loomis Transports de fonds, taxis, Engie, EDF, Acqua Publica,
La Poste, Chronopost, Inspection Académique de Haute-Corse, Préfecture, Direction
de la Mer et du Littoral Corse, Direction Départementale de la Sécuritéé́ Publique de
Haute-Corse,  Direction  des  Territoires  et  de  la  Mer  de  Haute-Corse,  Police
municipale, Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, Centre hospitalier de
Bastia,  Clinique  Maymard,  Chambre  de  Commerce  et  d’Industrie  de  Bastia  et
Association des commerçants du centre-ville. 

Se  sont  tenues  en  parallèle  près  de  10  réunions  avec  les  services  de  la
communication de la CdC, de la Ville, de la CAB et des CFC pour bâtir le plan de
communication et d’information.

VI - LES ACTIONS

Cette  démarche  de  co-construction  a  permis  aux  acteurs  de  la  mobilité  sur  le
territoire de Bastia de proposer un ensemble de solutions alternatives visant à limiter
les impacts de la fermeture du tunnel. 

Ces actions  sont  évidemment  susceptibles  d’évoluer  pendant  toute  la  durée des
travaux si nécessaire, et des mesures complémentaires à celles exposées dans le
présent rapport pourront également être mises en œuvre.

 VI - 1. PLAN DE COMMUNICATION

Plusieurs supports de communication seront mobilisés pour informer le grand public
sur les travaux de désamiantage ainsi que sur l’ensemble du plan d’actions mis en
œuvre, notamment : 

 Un site internet dédié au projet de rénovation du tunnel de Bastia, en cours
de construction, sera accessible au lien suivant : www.tunnel-bastia.corsica

 Une adresse mail contact pour toute question ou information concernant les
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travaux du tunnel et sa fermeture ;
 Des dépliants boités  dans  plus  de  40  000  boîtes  aux  lettres  à  partir  du

21  janvier  et  mis  à  disposition  des  partenaires  le  souhaitant.  Chaque
partenaire est invité à nous informer du nombre de dépliants dont il souhaite
disposer, directement par retour au mail d’envoi de la présente synthèse

 Des campagnes d’affichages sur le démarrage des travaux et la fermeture
du  tunnel  (semaine  du  17  au  23  janvier)  et  sur  les  mobilités  alternatives
(semaines allant du 24 janvier au 20 février)

o Sensibilisation à l’arrivée des travaux
 20 faces en abribus : Bastia centre-ville, St Antoine / Annonciade

/ Fangu / Toga /Citadelle / St Joseph / Avenue Libération / Lupinu
/ Montesoru / Furiani

o Mobilités alternatives
 20 faces en abribus : Bastia centre-ville, St Antoine / Annonciade

/ Fangu / Toga /Citadelle / St Joseph / Avenue Libération / Lupinu
/ Montesoru / Furiani

 Arrière des bus : zone de l’aéroport à Erbalunga
 4x3 sur 10 faces : Bastia ville (Fangu route impériale) / Furiani /

Biguglia / Lucciana/aéroport Poretta / Moriani
 Arrière des bus : zone de l’aéroport de Poretta à Erbalunga

 Des campagnes presse et  réseaux sociaux et  des insertions publicitaires
dans les médias insulaires du 17 au 30 janvier et début février ; spot radio de
20  secondes ;  144  passages ;  2  vidéos  motion  design  sur  les  réseaux
sociaux : twitter/facebook/linkedin/instagram

 De la signalétique en ville : panneaux de chantier (Borgu ; Tragone, Furiani),
panneaux de parkings relais, panneaux de signalisation des itinéraires…

 Des fiches d’informations sur différentes thématiques liées aux travaux de
désamiantage et de rénovation du tunnel qui seront diffusées à l’ensemble
des partenaires afin que chacun puisse répondre à d’éventuelles questions
posées : 

o 1/ Le tunnel de Bastia en quelques chiffres
o 2/ Les travaux de rénovation du tunnel de Bastia
o 3/ L’opération de désamiantage du tunnel de Bastia
o 4/ Les modalités de réalisation du désamiantage
o 5/  Le  plan d’actions  pour  réduire  les  incidences de la  fermeture  du

tunnel
o 6/ Les actions pour réduire le trafic routier
o 7/ Les actions pour fluidifier le trafic routier
o 8/ Les actions pour soutenir l’activité commerciale
o 9/ Mes actions pour traverser la période de fermeture du tunnel
o 10/ Les modes doux
o 11/ Comment s’informer ?
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Dépliant d’information

 VI - 2. ACTIONS POUR LIMITER LA CIRCULATION ROUTIÈRE

L’ensemble des mesures exposées ci-dessous ont vocation à être mises en avant
dans le cadre de la campagne de communication.

6.2.1. Augmentation de l’offre de transports en commun

- Augmentation de l’offre de trains entre Bastia et Casamozza de 69 % sur
la  période  offrant  ainsi  8  800  places  assises  par  jour  contre  5 200  places
actuellement ;
- De nouvelles lignes de bus seront mises en service dans le cadre de la
nouvelle  délégation  de  service  public  offrant  une  rotation  de  bus  plus
fréquente vers le Cap Corse et le centre-ville de Bastia ;
- Des navettes gratuites seront mises en place depuis l’Arinella et Bassanese
vers le centre-ville de Bastia ;
- Des parkings relais seront aménagés au niveau de Borgu, du Stade Armand-
Cesari, Tragone, pour faciliter le report des personnes souhaitant rejoindre le
centre-ville vers un mode de transport alternatif à la voiture.

6.2.2.  Augmentation  de  l’offre  en  modes  actifs  et  équipements  favorisant  leur
pratique

- Un service de trottinettes en libre-service sera mis en place sur la Ville de
Bastia à partir de février 2022 ;
- 50 vélos à assistance électrique seront proposés en location longue durée
à  partir  de  février  2022 :  Télécharger  l’application  e.più  /  Bird
sur iPhone  ou Android ;
-  Un  plan  mode  doux présentant  l’ensemble  des  itinéraires  dédiés  aux
modes doux a été établi.
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6.2.3. Réduction et mutualisation des déplacements de chacun

Télétravail 

Les  principaux  employeurs  du  territoire  bastiais  (Collectivité  de  Corse,  Ville  de
Bastia, Préfecture…) généralisent le télétravail pendant toute la période de fermeture
du tunnel. 

Afin de réduire les déplacements domicile-travail vers le centre-ville, il est fortement
recommandé,  pour  tous les actifs  le  pouvant,  de  privilégier  le  travail  depuis leur
domicile.

Covoiturage 

Le  covoiturage  est  fortement  conseillé  afin  d’optimiser  le  nombre  de  véhicules
entrant en centre-ville. 

La Collectivité de Corse a lancé un marché visant à favoriser le covoiturage pendant
la durée des travaux, attribué à la Société BlaBlaCar. Ainsi, à compter du 31 janvier,
les passagers verront leurs premiers voyages gratuits ; les conducteurs percevront
10 centimes d’€ par kilomètre parcouru pour chaque trajet ainsi qu’un bon d’achat de
15 € de carburant pour le 1er covoiturage. 

Projet de supports de communication

Scolaires  

- Des paniers repas seront mis en place dans les écoles le midi ;
- Les activités scolaires nécessitant des déplacements en bus seront suspendues ;
- Le remplissage des bus scolaires sera optimisé.
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 VI - 3. LES ACTIONS POUR FLUIDIFIER LE TRAFIC ROUTIER 

6.3.1.  Un  nouveau  plan  de  circulation  sera  effectif  pendant  toute  la  période  de
fermeture du tunnel (en annexe)

Axe prioritaire Boulevard Paoli - Boulevard Gaudin - Route Territoriale 11 dédié
aux véhicules souhaitant se rendre en ville
Véhicules de transit orientés vers des itinéraires de délestage dont les temps de
parcours seront indiqués en temps réel
6.3.2. La réduction voire la suppression de tout évènement pouvant représenter une
gêne à la circulation

Les déménagements et travaux sur la voirie seront interdits pendant toute la
période de fermeture du tunnel 
Les alvéoles de livraisons seront doublées pour éviter le stationnement gênant
en double  file  et  les moyens de livraison adaptés  pour  favoriser  la  fluidité  de  la
circulation (vélo, triporteur, vélo cargo…) 

6.3.3. L’étalement des heures de pointe

Les horaires des bateaux et de l’accueil de leurs passagers seront aménagés
afin de réduire la concentration de véhicules en provenance du port en heure de
pointe
Les  plages  horaires  de  livraisons  seront  réorganisées avec  les  livraisons
alimentaires avant 9h, les autres livraisons en continu entre 10h et 18h grâce à une
ouverture non-stop des commerces

 VI - 4. LES ACTIONS POUR SOUTENIR L’ACTIVITE COMMERCIALE

Salon des Affaires : 
L’organisation  d’un  salon  des  affaires du  3  au  6  février  2022  pour  aider  les
commerçants à écouler leur stock avant la période de fermeture du tunnel 
Chèques-cadeaux :
Près de 6 000 € de chèques cadeaux à dépenser dans les commerces bastiais,
après la période de fermeture du tunnel, seront offerts sur les réseaux sociaux
Animations à Bastia : 
Des animations de centre-ville seront organisées entre avril et mai

VII   -   LISTE DES ACTIONS

Axe A - Réduire le trafic 

Action Porteurs
A01 - Gratuité des bus et des trains CAB / CFC
A02 - Sorties scolaires limitées Education Nationale
A03 - Navettes gratuites CAB
A04 - Renforcer l’offre TC et adapter le service au 
besoin

CAB / CFC

A05 - Inciter au télétravail CDC / CAB / Ville de Bastia
A06 - Parkings relais entrée sud CDC / Ville de Bastia
A07 - Plus de modes doux CAB / Ville de Bastia
A08 - Incitation à la cantine Education Nationale / Ville de 

14



Bastia
A09 - Optimiser les bus scolaires CdC 
A10 - Régulation accès centre-ville Ville de Bastia
A12 - Covoiturage CdC 
A13 - Regroupement des commandes chez un 
commerçant

UCB / CCI / UCA GB 

A14 - Faculté de Corte en distanciel Education Nationale
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Axe B - Fluidifier le trafic 

Action Porteurs
B01 - Limitation aggravation de la circulation Ville de Bastia
B02 - Axe rouge dédié secours Ville de Bastia
B03 - Plan circulation Ville de Bastia
B05 - Organisation services de secours et 
d’urgence

CH Bastia / SAMU / SIS 2B

B06 - Aménagement horaires d’accueil des 
scolaires / garderies

Education Nationale / Ville de 
Bastia

B06b - Ouverture accueil des VL 2h30 avant 
départ des ferries

CCI / OTC / SPTC / Compagnies 
maritimes

B07 - Zone de stockage pour la fourrière Police
B08 - Aménagement axe rouge Ville de Bastia
B09 - Aménagement horaires de livraison et 
ouverture non-stop des commerces

SPTC / Commerçants / La Poste, 
Chronopost

B10 - Micro-dépôts pour les livraisons Chronopost
B11 - Temps de parcours par itinéraire CdC
B12 - Renforcer contrôles de stationnement Police 
B13 - Aménagement des horaires d’arrivée des 
bateaux

CCI / OTC / SPTC / Compagnies 
maritimes

B14 - Adaptation de la livraison messagerie SPTC / La Poste / Chronopost
B15 - Circulation cœur de ville Ville de Bastia
B16 - Temps de parcours à pied et à vélo Ville de Bastia
B17 - Accès des enseignants à leur lieu de travail Education Nationale

Axe C - Soutenir l’activité commerciale 

Action Porteurs

C01 - Salon des affaires
UCB / CCI / UCA GB / Ville de 
Bastia

C02 - Dispositif de chèques cadeaux UCB / CCI 

C03 - Animation centre-ville
UCB / CCI / UCA GB / Ville de 
Bastia

C04 - Indemnisation CdC 

En conclusion, il vous est proposé de prendre acte du rapport d’information relatif
aux travaux de rénovation du tunnel de Bastia.

Je vous prie de bien vouloir en prendre acte.
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Des solutions
pour faciliter vos 

déplacements

Pourquoi fermer  
le tunnel ?

Quelles solutions  
pour vos déplacements ?

Mis en service en 1982, le tunnel de Bastia  
doit faire l’objet d’importants travaux de mise 
en conformité. En effet, en l’état, il présente des 
points de non-conformité, qui conditionnent  
la sécurité de ses usagers. 

Depuis 2018, la Collectivité de Corse, 
gestionnaire du réseau routier territorial  
et départemental, a engagé les études 
nécessaires à sa rénovation et sa sécurisation.

Préalablement aux travaux prévus sur les 
chaussées, un diagnostic global obligatoire  
a été réalisé en 2018 (amiante, plomb).  
Les investigations réalisées ont révélé la présence 
de traces d’amiante dans les enrobés routiers. 

Une opération de désamiantage 
obligatoire
Le cadre réglementaire très strict 
dans lequel s’inscrivent ces travaux 
impose sa fermeture complète aux 
usagers afin de les protéger de toute 
exposition aux particules d’amiante.

Cette fermeture interviendra 
pendant les vacances scolaires 
d’hiver, afin de limiter les impacts 
sur la vie locale durant 3 semaines.

Pour suivre  
l’actualité  

des mesures  
circulatoires 

www.tunnel-bastia.corsica

Quels 
comportements 

privilégier ?

La réduction et la mutualisation des déplacements  
de chacun est vivement recommandée durant  
les 3 semaines de fermeture. Pensez à :
 
 Télétravailler  : si les principaux employeurs du 
territoire bastiais vont généraliser le télétravail durant la 
fermeture du tunnel, il est fortement recommandé, pour 
tous les actifs le pouvant, de privilégier le télétravail

 Covoiturer  : application de covoiturage disponible

 Solliciter l’inscription de votre enfant à la cantine  
(paniers repas fournis) 

 Éviter tout évènement pouvant représenter une gêne  
.à la circulation  : les déménagements et travaux sur 
la voirie seront interdits pendant toute la période de 
fermeture du tunnel, le stationnement gênant en double 
file sera verbalisé

 Décaler les heures de pointe  : les horaires des 
bateaux et d’accueil des passagers seront aménagés ;  
les commerces seront ouverts en continu entre 10h et 18h 

Ghjuvemuci di a chjusura di 
u tunellu da cambià i nostri 
usi pè i spiazzamenti !

Zoom sur l’opération  
de désamiantage

3 semaines de travaux, à l’intérieur du tunnel 
.en continu, nuit et week-end inclus,. 
du 18 février à 22 h au 11 mars 2022

•  4 000 tonnes d’enrobés routiers à extraire

•  4 800 tonnes d’enrobés neufs posés

•  3 700 mètres de peinture routière à refaire

•  70 personnes maximum sur le chantier

•  Plus de 150 semi-remorques mobilisées  
pour évacuer les enrobés vers des sites agréés  
sur le Continent

•  300 mètres de canalisations démontées  
et changées sous la chaussée

•  1 200 mètres de bordure de trottoirs reposées

•  10 personnes mobilisées pour préparer,  
surveiller et encadrer l’opération

•  1 ha d’installation de chantier et de base-vie  
contre la tête nord du tunnel

Montant des travaux : 3,8 M€ TTC
Financement : État (70%), Collectivité de Corse (30%)

Un plan d’actions co-construit avec l’ensemble des 
acteurs concernés, entre septembre et novembre 2021, 
pour faciliter vos déplacements sur Bastia

       de transports en commun
•  8 800 places assises dans les trains 

entre Bastia et Casamozza,  
contre 5200 actuellement, soit +69% 

•  3 parkings relais train aménagés  
au niveau de Borgu, du Stade Armand-
Cesari et à Tragone pour rejoindre  
le centre-ville en train

•  Un service de transport en commun 
(bus) renforcé

•  2 navettes gratuites depuis l’Arinella 
pour se rendre en centre-ville via la Halte Bassanese  
et la gare de Lupinu

Participants : Syndicat Professionnel des transporteurs corses, Strada Corsa, 
Loomis Transports de fonds, taxis, Engie, EDF, Acqua Publica, La Poste, 
Chronopost, Inspection Académique de Haute-Corse, Préfecture, Direction de 
la Mer et du Littoral Corse, Direction Départementale de la Sécurité Publique 
de Haute-Corse, Direction des Territoires et de la Mer de Haute-Corse, Police 
municipale, Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse, Centre hospitalier 
de Bastia, Clinique Maymard, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et 
Association des commerçants du centre-ville. 

       de modes doux
•  Un service de trottinettes en 

libre-service renforcé pour la 
période de fermeture du tunnel

•  Des vélos à assistance 
électrique proposés en 
location longue durée à 
partir de février 2022

•  Des pistes cyclables et 
des itinéraires « modes 
doux » adaptés 

Un plan de circulation adapté 
•  Un axe prioritaire Boulevard Paoli - Bd Gaudin - RT11 

dédié aux véhicules souhaitant se rendre en ville
•  Des itinéraires de délestage pour les véhicules en transit
•  Des temps de parcours disponibles sur le site internet 

du tunnel

Des mesures complémentaires seront mises en place 
pour fluidifier et réguler la circulation automobile. 

Retrouvez toutes les actions mises en place pendant  
les travaux sur le site internet : www.tunnel-bastia.corsica

+
+

Collectivité de Corse : IsulaCorsica
Communauté d’agglomération de Bastia : AggloBastia

Ville de Bastia : Cita_Bastia

Collectivité de Corse : IsulaCorsica
Communauté d’agglomération de Bastia : agglobastia

Ville de Bastia : ville.bastia.corsica

Collectivité de Corse : isulacorsica
Communauté d’agglomération de Bastia :  

cumunita_agglobastia
Ville de Bastia : citadibastia

Un investimentu  
per move più faciule

* À partir de 22 h

Ochjata nantu à a stigliera

Perchè chjode ? 
Cambiemu i nostri usi

Da tenevi à capu

Un pianu d’azzione per ogni modu di spiazzamentu

Les acteurs de la mobilité sur le territoire de Bastia mettent en œuvre pendant  
ces travaux des solutions alternatives pour améliorer vos déplacements
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Comment se déplacer 
pendant la période  

de fermeture du tunnel ?
I spiazzamenti durante a chjusura

Pour poser  
une question :

 
tunnel.bastia@isula.corsica

 

Pour connaître 
l’état du trafic  
en temps réel :

Da esse à capu di a 
circulazione in diretta :

 www.tunnel-bastia.corsica
Train et parkings relais

Axe prioritaire (tous véhicules se rendant 
au centre ville et PL de plus de 16 t)
Itinéraire bis (tous véhicules en transit 
hors PL de plus de 16 t)
Voie verte (piétons, vélos, trottinettes)
et piste cyclable

Navette gratuite

Voie ferrée

Zone chantier

Parking VL 

Changement de sens de circulation

Parking relais

Per ogni dumanda :

Afin de permettre aux services de secours 
et d’urgence de pouvoir circuler sur un axe 
dédié, et plus facilement dans certaines 
zones étroites du centre-ville, plusieurs 
aménagements sont réalisés. 
Sont exclusivement réservés à la circulation des 
transports d’urgence et aux services de secours :
•  la rue Laurent Casanova, fermée à la circulation  

et au stationnement des véhicules
•  le sens Nord-Sud de la rue du Colle (le sens Sud-

Nord, vers le Vieux-Port, reste ouvert à la circulation 
des véhicules légers)

•  le sens montée du chemin de Falcunaghja  
au Machjò (le sens descente reste ouvert  
à la circulation des véhicules légers)

http://www.tunnel-bastia.corsica
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FICHE N°1 
LE TUNNEL DE BASTIA EN QUELQUES CHIFFRES 

 
Quelques chiffres sur l’ouvrage   

▪ 1982 date de mise en service du tunnel  

▪ 845 mètres de long 

▪ 9 mètres de large 

▪ 4,30 mètres de haut 

Et pour assurer la sécurité des usagers : 

▪ 2 issues de secours, 14 niches de sécurité, 8 barrières de sécurité 

▪ 35 caméras de surveillance dont 27 en intérieur 

▪ 1 système de détection automatique d’incident 

▪ 6 capteurs de pollution 

▪ 2 postes de pompage et 1 bassin de recueil et de traitement des eaux de chaussée 

▪ 24h/24 et 7j/7, le PC de sécurité, supervisé par un opérateur de sécurité qualifié, assure la surveillance et la 
relation avec les services d’exploitation, de secours et de sécurité 

 
La fréquentation journalière du tunnel  

▪ 33 000 véhicules par jour 2 sens confondus dont 650 poids-lourds 

▪ 50% du trafic quotidien qui circule dans Bastia emprunte le tunnel 

▪ 2/3 des flux de déplacements dans le tunnel concernent des trajets courts vers le Sud, Furiani et Biguglia 

 
Une particularité : 3 tunnels en 1 !  

Le tunnel de Bastia est en réalité constitué de 3 ouvrages : 

▪ Un tunnel sous la citadelle, creusé dans le rocher, avec sa forme classique en voûte. Les gaines de ventilation 
sont situées sous la voute, et masquées par un faux plafond. 

▪ Un tunnel sous le Vieux Port, constitué de 4 caissons en béton armé précontraint immergés. Dans ce tronçon, 
le tunnel est de section rectangulaire. Les galeries de ventilation sont situées sur les deux côtés. 

▪ Un tunnel sous le Quai des Martyrs, appuyé sur le mur de l’ancien quai, et qui débouche au Nord devant le 
port de Commerce. Il possède une unique galerie de ventilation côté Mer. 

  
Une mise aux normes indispensable  

Le tunnel présente des points de non-conformité qui conditionnent la sécurité de ses usagers, notamment en matière 
d’évacuation et de ventilation, au regard du décret n°2005-701 relatif à la sécurité des ouvrages routiers  

Dans le cadre de cette mise aux normes, de premiers travaux ont été réalisés en 2018 qui ont principalement 
concerné : 

▪ La réfection du génie civil du tunnel à la zone de raccordement entre le caisson sud immergé sous le Vieux 
Port et le tunnel sous le quai des martyrs. Ces travaux ont nécessité plusieurs nuits et un week-end de 
fermeture du tunnel.  
Réalisation : janvier 2018 - juillet 2020, Montant des travaux : 4 747 800 € HT, Financement : État (70%) et Collectivité de Corse (30%). 

▪ La réalisation d’un bassin enterré de 160 m3 à côté de la tête sud du tunnel pour le stockage et la dépollution 
des eaux des chaussées.  
Réalisation : octobre 2018- septembre 2019, Montant des travaux : 479 400 € HT, Financement : État (70%) et Collectivité de Corse (30%). 

  



 

 

 
FICHE N°2  
LES TRAVAUX DE RENOVATION DU TUNNEL DE BASTIA 

 
Horizon des travaux de rénovation : 2022-2027 
 
Contenu des travaux :  

▪ Ventilation et désenfumage du tunnel  
L’ensemble du système de ventilation d’origine sera démonté et remplacé par des équipements neufs.  
Les travaux comprennent notamment la reconfiguration de toutes les galeries de ventilation qui permettent 
d’aspirer l’air intérieur du tunnel ou encore d’insuffler de l’air frais dans l’ouvrage. De nouveaux ventilateurs 
seront installés et le système d’alimentation et de commande refait à neuf. 
Cette opération est un élément fondamental pour garantir la sécurité de la circulation dans le tunnel, notamment 
l’évacuation rapide des fumées en cas d’incendie. Elle s’accompagnera d’une réfection complète des deux 
usines de ventilation. 

▪ Création de nouvelles issues de secours  
Actuellement le tunnel est équipé de 2 issues de secours principales et de 14 niches de sécurité. 3 nouvelles 
issues de secours seront créées pour déboucher sur le quai des Martyrs et sur le quai Gillio. 

▪ Reprise de la protection au feu du tunnel  
Un revêtement intérieur complémentaire est prévu pour renforcer la capacité du tunnel à résister aux 
incendies. 

▪ Mise en place d’une gestion technique centralisée (GTC)  
Elle permet la surveillance, le pilotage à distance des équipements de sécurité du tunnel et la mise en œuvre 
d’automatismes (régulation de la qualité de l’air ou de l’éclairage par exemple) 

▪ Mise à neuf de tous les réseaux secs et humides  

▪ Réparation du génie civil du tunnel 

▪ Reprofilage et la mise au gabarit des voiries  

Ces derniers travaux impliquent une intervention sur les enrobés. 

 
Modalités de mise en œuvre   

Préalablement aux travaux prévus sur les enrobés, un diagnostic global obligatoire a été réalisé en 2018 (amiante, 
plomb). Les investigations réalisées ont révélé la présence de traces d’amiante dans les enrobés routiers.  

Une opération de désamiantage s’avère alors obligatoire avant de pouvoir intervenir sur les chaussées.  

Compte tenu des risques connus liés à l’amiante, les travaux en conditions amiantifères doivent répondre à des 
obligations réglementaires strictes nécessitant une fermeture du tunnel du 18 février au 11 mars 2022. 

Le reste des travaux sera principalement réalisé de nuit pour limiter l’impact auprès des usagers 

  



 

 

 
FICHE N°3  
L’OPÉRATION DE DÉSAMIANTAGE DU TUNNEL DE BASTIA 
 
Quelques chiffres sur le chantier  

▪ 3 semaines de travaux à l’intérieur du tunnel en continu, nuit et week-end inclus, du 18 février au 11 mars 
2022 

▪ Des travaux conséquents, à réaliser dans un cadre très strict : 
o 4 000 tonnes d’enrobés routiers à extraire du tunnel 
o Plus de 150 semi-remorques mobilisées pour évacuer les enrobés vers des sites agréés sur le 

Continent 
o 4 800 tonnes d’enrobés neufs pour reconstituer la chaussée 
o 1 200 mètres de bordure de trottoirs reposées 
o 300 mètres de canalisations démontées et changées sous la chaussée 
o 3 700 mètres de peinture routière à refaire 
o 70 personnes maximum sur le chantier 
o 10 personnes mobilisées pour préparer, surveiller et encadrer l’opération 
o 1 ha d’installation de chantier et de base-vie contre la tête nord du tunnel 

▪ Une opération de désamiantage de 3,8 M€ TTC, inscrite au PEI - Programme Exceptionnel d'Investissements et 
cofinancée par l'État (70%) et la Collectivité de Corse (30%). 

 

La zone concernée par les travaux 

▪ Au nord : inclusion du parking du quai des martyrs pour y installer des installations de chantier  

▪ Au sud : le périmètre travaux s’arrête à la tête sud, le rond-point des pompiers reste en circulation  

 
 

Des travaux préparatoires, réalisés de nuit, de juillet 2021 à janvier 2022 

Depuis novembre 2021, des campagnes de reconnaissance et de sondages ont été effectués de nuit dans le tunnel, 
lors de fermetures nocturnes sans influence sur la circulation. 
Ces campagnes visent à réduire les aléas liés à une intervention sur un ouvrage existant et particulièrement complexe 
notamment en : 

▪ S’assurant des épaisseurs d’enrobés dans certaines zones très particulières ; 

▪ Vérifiant l’absence d’éléments structurels immédiatement sous la chaussée qui ne figureraient pas sur les 
plans ; 

▪ Reconnaissant les profondeurs de canalisations enfouies sous la 
chaussée. 



 

 

 

 

FICHE N°3 (suite) 
L’OPÉRATION DE DÉSAMIANTAGE DU TUNNEL DE BASTIA 
 
Le désamiantage du 18 février au soir au 28 février 2022 

Les travaux de désamiantage se dérouleront selon deux procédés : 

▪ Un désamiantage mécanique en grand rendement ; 

▪ Un désamiantage fin par des méthodes manuelles permettant de traiter les zones particulières ou non 
accessibles via des moyens mécanisés. 

Les matériaux extraits doivent obligatoirement être orientés vers des centres de stockage agrées. En l’absence de 
centre d’accueil adapté en Corse, ils seront transportés vers le continent, via les lignes de fret régulières selon un 
processus spécifique visant à éviter toute libération en quantité dangereuse de fibres d’amiante respirables : 

▪ Transport en « body-benne » : les déchets amiantés extraits du tunnel seront chargés et transportés 
directement en body-bennes, grands sacs étanches aux poussières, empêchant la libération de fibres 
d’amiante. 

▪ Transport en flux tendus : un planning de rotation Corse-continent a été établi afin de coordonner les créneaux 
d’extraction des enrobés avec les horaires des bateaux et les capacités d’accueil du centre de traitement et 
ainsi éviter un stockage des bennes de transport sur le port. Compte tenu des capacités d’accueil des centres 
de traitement, un maximum de 25 remorques pourra être évacué par jour. 

Une phase de réception des travaux est prévue à l’issue de l’intervention de désamiantage afin de garantir que les 9000 
m² de chaussées traitées ne présentent plus aucun résidu susceptible de contenir de l’amiante. 

 
La reconstruction du 28 février au 11 mars 2022 

Les travaux de reconstitution des chaussées consisteront à : 

▪ Remettre en état et déplacer certains réseaux sous chaussée abimés ou devant être déplacés avant de refaire 
la chaussée ; 

▪ Renforcer et reprendre des trottoirs en partie déchaussés pendant les travaux de désamiantage ; 

▪ Reposer des enrobés neufs ; 

▪ Réaliser les peintures routières ; 

▪ Laver le site avant de le remettre en circulation. 

 
Les dispositions prises pour respecter le délai de 3 semaines de fermeture 

Afin que les travaux de désamiantage et de reconstruction puissent être réalisés dans un délai de 3 semaines, les 
actions suivantes ont été mises en œuvre : 

▪ Mobilisation d’acteurs qui sont, pour une bonne partie, déjà intervenus dans le tunnel et connaissent le site et ses 
contraintes ;  

▪ Réalisation de campagnes de reconnaissance et sondages pour réduire les aléas liés à une intervention sur un 
ouvrage existant ; 

▪ Présence d’engins de secours en permanence lors des travaux de démolition des chaussées pour éviter un 
allongement du délai lié à un dysfonctionnement du matériel ; 

▪ Conservation de marges à plusieurs étapes du chantier afin d’intégrer les intempéries d’ampleur raisonnable ; 

▪ Travail rigoureux sur la programmation des travaux pour pouvoir enchaîner dans un minimum de temps les 
nombreuses opérations dans un espace contraint en termes d’accès et de manœuvre. 

 
  



 

 

 
FICHE N°3 (fin) 
L’OPÉRATION DE DÉSAMIANTAGE DU TUNNEL DE BASTIA 
 
Des travaux réalisés avec des dispositions strictes pour éviter tout risque de contamination 

Le chantier de désamiantage doit être conforme aux obligations réglementaires du Code du Travail qui visent à 
préserver la santé des travailleurs et celle des populations. En particulier : 

▪ Le périmètre d’intervention est strictement isolé et exclusivement autorisé aux personnes qualifiées avec des 
accréditations particulières ; 

▪ Les personnels qui interviennent sont intégralement protégés par des combinaisons étanches et tous les 
engins sont munis de cabines pressurisées pour éviter l’intrusion potentielle de fibres d’amiante ; 

▪ Les temps de travail sont plafonnés à 2h30 consécutives avant une pause et à un maximum de 6 heures 
cumulées sur 24h ; 

▪ Les personnels et engins sortant de la zone de travail traversent des sas de lavage et de décontamination ; 

▪ Les eaux de lavage des engins sont filtrées et tous les déchets produits par le chantier sont rigoureusement 
recueillis, traités et évacués vers des centres de stockage agréés ; 

▪ Afin d’éviter l’envol éventuel de fibres sur le chantier et en dehors du chantier, les travaux sont réalisés sous 
injection ou pulvérisation d’eau et des asperseurs d’eau sont mis en place à chaque extrémité du tunnel afin 
de former un rideau d’eau qui confine les éventuelles fibres à l’intérieur du chantier ; 

▪ Un suivi particulier de la qualité de l’air intérieure et extérieure au tunnel est mis en place pendant les travaux 
afin de s’assurer du respect des concentrations réglementaires en fibres d’amiante dans l’air. Ce suivi sera 
doublé par la mise en place de capteurs par la Collectivité de Corse qui permettront de disposer de mesures 
contradictoires.   

▪ L’ensemble des travaux est contrôlé par les services de l’État, destinataires de l’ensemble des procédures 
mises en œuvre sur le chantier. 

 

 
Combinaisons étanches portées par les travailleurs et dispositif de brumisation 

 

 

  



 

 

 
FICHE N°4  
LE PLAN D’ACTIONS POUR RÉDUIRE LES INCIDENCES DE LA FERMETURE  

Porteuse du projet de rénovation du tunnel de Bastia qui implique sa fermeture effective du 18 février au 11 mars 2022, 

la Collectivité de Corse, en étroite collaboration avec la Ville de Bastia, la Communauté d’Agglomération de Bastia et 

les Chemins de Fer de la Corse, a souhaité associer l’ensemble des acteurs concernés1 à l’élaboration concertée d’un 

plan d’accompagnement de cette fermeture. 

Étape 1 : Une phase d’écoute et de recueil des besoins  

Date : 28 février – 11 mars 2021 

▪ 28 acteurs du territoire rencontrés individuellement 
▪ 761 participations à une enquête digitale grand public visant à identifier les principales craintes vis-à-vis de la 

fermeture du tunnel. 

 

Étape 2 : Démarche de co-construction du plan d’actions 

Date : septembre – novembre 2021 

▪ 4 groupes de travail ont été réunis pour traiter des thématiques liées : 

• Aux services de secours et d’urgence 

• A la circulation routière 

• Aux mobilités alternatives 

• A la logistique urbaine et l’attractivité commerciale 

▪ 3 grands objectifs ont été identifiés par ces groupes de travail pour le plan d’actions : 

• Limiter la circulation routière, notamment des véhicules particuliers dans Bastia 

• Fluidifier le trafic de transit et de desserte  

• Soutenir l’activité commerciale. 

▪ Un plan de 36 actions a été élaboré par les groupes de travail qui permettent de : 

• Augmenter l’offre de transports en commun 

• Augmenter l’offre en modes doux et équipements favorisant leur pratique 

• Réduire et mutualiser les déplacements de chacun 

• Revoir le plan de circulation 

• Éviter tout événement pouvant représenter une gêne pour la circulation 

• Étaler les heures de pointe 

• Soutenir l’activité commerciale. 

Étape 3 : Pilotage du plan d’actions 

Date : décembre – mars 2022 

▪ 4 réunions de pilotage ont permis aux participants à la démarche de contrôler le bon avancement de la mise 
en œuvre du plan d’actions. 

▪ 3 comités de suivi pendant la période de fermeture du tunnel pour suivre l’avancement des travaux et ajuster, 
si nécessaire, les mesures mises en œuvre. 

 
1 Participants : Syndicat Professionnel des transporteurs corses, Strada Corsa, Loomis Transports de fonds, taxis, Engie, EDF, Acqua Publica, La 
Poste, Chronopost, Inspection Académique de Haute-Corse,  Préfecture, Direction de la Mer et du Littoral Corse, Direction Départementale de la 
Sécurité Publique de Haute-Corse, Direction des Territoires et de la Mer de Haute-Corse, Police Nationale, Police municipale, Service d’Incendie et 
de Secours de Haute-Corse, Centre hospitalier de Bastia, Clinique Maymard, Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia et Association des 
commerçants du centre-ville, Office des transports de Corse 



 

 

 

FICHE N°5 
LES ACTIONS POUR LIMITER LA CIRCULATION ROUTIÈRE  
 

Augmentation de l’offre de transports en commun  

▪ Augmentation de l’offre de trains entre Bastia et Casamozza de 69% sur la période offrant ainsi 8 800 places 
assises par jour contre 5200 places actuellement ; 

▪ Renforcement du service de bus ; 

▪ Navettes gratuites depuis l’Arinella pour se rendre en centre-ville via la Halte Bassanese et la gare de Lupinu ; 

▪ Des parkings relais seront aménagés au niveau de Borgu, du Stade Armand-Cesari, Tragone, pour faciliter le 
report des personnes souhaitant rejoindre le centre-ville vers un mode de transport alternatif à la voiture. 

 

 

 

 

 

Augmentation de l’offre en modes actifs et équipements favorisant leur pratique  

▪ Un service de trottinettes en libre-service sera mis en place sur la Ville de Bastia à partir de février 2022 : : 
Télécharger l'application e.più / Bird sur iPhone  ou Android ou se rendre à l’agence JW située rue Abbatucci à 
Bastia (Tarifs : 2€ / heure ou 15€ / jour - Contact : 04 95 38 64 56 / 06 40 65 03 36) 

▪ Des vélos à assistance électrique sont proposés en location longue durée à partir du 7 février 2022 (pré-
réservation au 04 95 31 06 65) et en location courte durée à l’Agence JW située rue Abbatucci à Bastia (04 95 

38 64 56 / 06 40 65 03 36) 

▪ Un plan mode doux présentant l’ensemble des itinéraires dédiés aux modes doux a été établi. 

 

 

 

 

Réduction et mutualisation des déplacements de chacun : 

▪ Télétravail   

• Les principaux employeurs du territoire bastiais (Collectivité de Corse, Ville de Bastia, Préfecture…) 
généralisent le télétravail pendant toute la période de fermeture du tunnel.  

• Afin de réduire les déplacements domicile-travail vers le centre-ville, il est fortement recommandé, pour 
tous les actifs le pouvant, de privilégier le travail depuis leur domicile. 

▪ Covoiturage  

• Le covoiturage est fortement conseillé afin d’optimiser le nombre de véhicules entrant en centre-ville.  

• Une application de covoiturage sera disponible à partir de début février. 

▪ Scolaires   

• Des paniers repas seront fournis dans les écoles le midi aux enfants dont les parents auront sollicité 
l’inscription à la cantine ; 

• Les horaires d’accueil seront étendus la semaine du 7 au 11 mars. Les enfants seront accueillis le matin à 
partir de 7h15 (au lieu de 7h45) et jusqu'à 18h45 (au lieu de 18h15) ; 

• Les activités scolaires nécessitant des déplacements en bus seront suspendues ; 

• Le remplissage des bus scolaires sera optimisé…  

  

Où consulter le plan modes doux ? 

• Sur le site internet dédié au projet, à partir du 24 janvier : 
www.tunnel-bastia.corsica 

Où consulter les nouvelles offres ? 

• Sur le site internet des Chemins de Fer de Corse : https://cf-corse.corsica/  

• Sur le site internet de la CAB : https://www.bastia-agglomeration.corsica/  

• Sur le site internet dédié au projet : www.tunnel-bastia.corsica 

 

https://apps.apple.com/fr/app/bird-be-free-enjoy-the-ride/id1260842311
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.bird.android
http://www.tunnel-bastia.corsica/
https://cf-corse.corsica/
https://www.bastia-agglomeration.corsica/
http://www.tunnel-bastia.corsica/


 

 

 
FICHE N°6 
LES ACTIONS POUR FLUIDIFIER LE TRAFIC ROUTIER  
 

Un nouveau plan de circulation sera effectif pendant toute la période de fermeture du tunnel  

▪ Axe prioritaire Boulevard Paoli – Bd Gaudin – RT 11 dédié aux véhicules souhaitant se rendre en ville 

▪ Véhicules de transit orientés vers des itinéraires de délestage dont les temps de parcours seront accessibles en 
temps réel sur le site internet. 

 

 

 

 

La réduction voire la suppression de tout évènement pouvant représenter une gêne à la circulation  

▪ Les déménagements et travaux sur la voirie seront interdits pendant toute la période de fermeture du tunnel  

 

 

L’étalement des heures de pointe  

▪ Les horaires des bateaux et de l’accueil de leurs passagers seront aménagés afin de réduire la concentration de 
véhicules en provenance du port en heure de pointe 

▪ Les plages horaires de livraisons seront réorganisées avec les livraisons alimentaires avant 9h, les autres 
livraisons en continu entre 10h et 18h grâce à une ouverture non-stop des commerces. 

▪ Les commerces seront ouverts de 10h à 19h en continu. 

 
 
  

Où consulter le nouveau plan de circulation ? 

• Sur le site internet dédié au projet : www.tunnel-bastia.corsica 
A partir du 24 janvier  

Attention, les contrôles de stationnement seront renforcés en centre-ville  

 

http://www.tunnel-bastia.corsica/


 

 

 
FICHE N°7 
LES ACTIONS POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ COMMERCIALE  
 

Salon des affaires  
L’organisation d’un salon des affaires se tiendra du 10 au 13 février 2022 pour aider les commerçants à écouler leur 
stock avant la période de fermeture du tunnel  

Chèques-cadeaux 

Près de 6 000€ de chèques cadeaux à dépenser dans les commerces bastiais, après la période de fermeture du 
tunnel, seront offerts sur les réseaux sociaux 

 

Animation à Bastia 

Des animations de centre-ville seront organisées entre avril et mai 2022. 

 
  



 

 

 

FICHE N°8 
MES ACTIONS POUR TRAVERSER LA PÉRIODE DE FERMETURE DU TUNNEL  
 
Chacun, à travers ses changements d’habitude, contribuera à faire en sorte que, malgré la fermeture du tunnel, le 
territoire bastiais continue à vivre, presque, normalement.  

Car c’est bien l’addition des efforts de TOUS qui permettra à chacun de ne pas être pénalisé par la fermeture. 
 

Réduire ses déplacements  

Tous les citoyens sont invités à s’organiser pour limiter leurs déplacements en voiture entre le 18 février et le 11 mars 

2022, en : 

▪ Télétravaillant, lorsque cela est possible ; 

▪ Reportant ou avançant leurs déplacements non impératifs, avant ou après la période de fermeture ; 

▪ Sollicitant l‘inscription de leurs enfants à la cantine ; 

▪ Anticipant ou reportant ses commandes en ligne sur la période, afin de réduire les déplacements liés aux 
livraisons. 

 

Utiliser d’autres modes de déplacement que la voiture particulière 

Chacun est invité à profiter des nombreuses solutions de déplacement alternatives à la voiture particulière mises en 
œuvre : 

▪ Utiliser les transports en commun, y compris pour ses enfants : train, bus et navettes gratuites ; 

▪ Utiliser les modes doux : vélos à assistance électrique, trottinettes et bien sûr… marche à pied ; 

▪ Covoiturer : avec de la famille, des collègues, des amis… ou de futures connaissances. 

 

Et si les déplacements routiers restaient trop nombreux ? 

Dans le cas où la circulation routière demeurerait trop importante et serait de nature à retarder ou empêcher les 

interventions des services de secours et d’urgence, une mesure de circulation alternée devrait alors être mise en œuvre. 

Appliquée durant les jours de semaine, de 7h à 20h, cette mesure s’organiserait de la façon suivante : 

▪ Les jours pairs (par exemple le 24 février), seuls les véhicules dont la plaque d’immatriculation se termine par un 
chiffre pair, seraient autorisés à circuler dans le centre-ville de Bastia ; 

▪ Les jours impairs (par exemple le 3 mars), seuls les véhicules dont la plaque d’immatriculation se termine par un 

chiffre impair, seraient autorisés à circuler dans le centre-ville de Bastia. 

Cette mesure ne concernerait ni les covoitureurs (véhicules occupés par 3 personnes ou plus) ni un certain nombre de 

professionnels (missions de service public, concessionnaires de réseaux, transporteurs professionnels, auto-
écoles…) dont la liste est en cours de finalisation. 

Néanmoins, gageons que les efforts de chacun permettront d’éviter la mise en place de cette mesure pénalisante pour 
le plus grand nombre. 

 

 
Et qui sait, peut-être que ces nouvelles habitudes vertueuses perdureront pour un territoire bastiais plus durable ? 

 

 

 

  



 

 

 
FICHE N°9 
COMMENT S’INFORMER ? 
 

Sur internet 

▪ Un site internet dédié contenant l’ensemble des informations en lien avec la fermeture du tunnel :  
www.tunnel-bastia.corsica 

 

Pour recevoir les informations liées à la fermeture du tunnel, s’abonner à : 
 
Twitter :  

▪ Collectivité de Corse : @IsulaCorsica 
▪ Communauté d’agglomération de Bastia : @AggloBastia 
▪ Ville de Bastia : @Cita_Bastia  

 
Facebook :  

▪ Collectivité de Corse : IsulaCorsica 
▪ Communauté d’agglomération de Bastia : agglobastia  
▪ Ville de Bastia : villa.bastia.corsica 

 
Instagram :  

▪ Collectivité de Corse : isulacorsica 
▪ Communauté d’agglomération de Bastia : cumunita_agglobastia 
▪ Ville de Bastia : citadibastia 

 

Pour poser une question : 

▪ Une adresse mail dédiée : tunnel.bastia@isula.corsica 

 

Pour connaitre l’état du trafic en temps réel 

▪ Des données accessibles depuis le site internet. 

 
 

 

http://www.tunnel-bastia.corsica/
https://twitter.com/isulacorsica
https://twitter.com/agglobastia
https://www.facebook.com/agglobastia/
https://www.facebook.com/IsulaCorsica
https://www.facebook.com/agglobastia/
https://www.facebook.com/ville.bastia.corsica/
https://www.instagram.com/isulacorsica/?hl=fr
https://www.instagram.com/citadibastia/?hl=fr
https://www.instagram.com/citadibastia/?hl=fr
mailto:tunnel.bastia@isula.corsica
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